

IKU PERUBAHAN 2019-2023

NO	IKU	EKSISTING (2014-2018)	TARGET 2019 2023	2019		PERSENTASE REALISASI TAHUN n	PERSENTASE REALISASI 5 TAHUN	2020		PERSENTASE REALISASI TAHUN n	PERSENTASE REALISASI 5 TAHUN	2021		PERSENTASE REALISASI TAHUN n	PERSENTASE REALISASI 5 TAHUN	2022		PERSENTASE REALISASI TAHUN n	PERSENTASE REALISASI 5 TAHUN	2023		PERSENTASE REALISASI TAHUN n	PREDIKSI PERSENTASE REALISASI 5
				TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI		
1	PERSENTASE KONEKTIVITAS SIMPUL ANGKUTAN JALAN	0	3	0	0	0	0	1	1	100	25	0	0	0	25	1	1	100	66.67	1	1	100	100
2	PERSENTASE KONEKTIVITAS JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN	311	10	3	3	100	30	2	2	100	50	1	1	100	60	2	2	100	80	2	2	100	100
3	PERSENTASE KONEKTIVITAS JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBRANGAN	70	4	1	1	100	25	0	0	0	25	1	1	100	50	1	1	100	75	1	1	100	100
4	PERSENTASE KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN																						
	a. Rambu LL	5158	900	380	380	100.00	42.22	0	0	0	42.22	100	100	100.00	53.33	320	320	100.00	77.78	200	200	100.00	100.00
	b. Guadrail	4360	1580	200	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	840	820	97.62	51.90	200	160	80.00	62.03	360	360	100.00	100.00
	c. Delineator	13859	500	300	220	73.33	44.00	0	0	0	44.00	0	0	0.00	44.00	100	100	100.00	64.00	180	180	100.00	100.00
	d. Paku Jalan	22174	4627	2500	1980	79.20	42.79	0	0	0	42.79	0	0	0.00	42.79	0	0	0.00	42.79	2127	2127	100.00	100.00
	e. Marka Jalan	202883	30550	18000	17800	98.89	58.27	0	0	0	58.27	0	0	0.00	58.27	0	0	0.00	58.27	12550	12550	100.00	100.00
	f. LPJU	85	850	70	54	77.14	6.35	0	0	0	6.35	230	219	95.22	32.12	300	280	93.33	65.06	250	250	100.00	100.00